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为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《中方县财政局关于开展2021年度重点绩效评价工作的通知》（以下简称《通知》）等有关文件规定，受中方县财政局委托，湖南泰信会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，对2021年度中方县绿色新型建材产业园项目开展了绩效评价工作，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、专项资金基本情况

（一）专项资金拨付情况
2021年度中方县绿色新型建材产业园项目预算总额1531万元。中方县财政局于2021年下达项目资金计划1514万元，资金到位率98.89%。

（二）专项资金执行情况

截止2021年12月31日，2021年度中方县绿色新型建材产业园项目实际共支出1513万元，预算执行率99.94%。
二、绩效评价工作情况

根据《通知》要求，2022年9月21日至9月30日，湖南泰信会计师事务所有限公司接受中方县财政局委托，对中方产业开发区管理委员会2021年度中方县绿色新型建材产业园项目进行评价。此次绩效评价工作遵循《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔2020〕10号)、湖南省财政厅《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)等相关文件规定，运用科学合理的绩效评价指标和评价方法，客观、全面、公正地评价2021年度中方县绿色新型建材产业园项目的实施开展情况。通过现场了解专项资金情况和分析相关资料，我们对专项资金进行了全面综合评价并形成了绩效评价报告。

三、绩效评价结论及指标分析

根据《2021年度中方县绿色新型建材产业园项目绩效评价指标评分表》，我们通过定量和定性分析，该项目绩效评价得分为82分（详见附件1），评价等级为“良”。具体指标评价情况如下：

（一）项目决策方面

该项分值15分，计11分，具体如下：

1、项目立项4分，实得2分。未提供立项依据扣2分。

2、绩效目标8分，实利得7分。

绩效目标合理性（3分），无扣分。

绩效指标明确性（5分）：部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标予以体现，扣1分。
3、资金投入3分，得2分。

批复项目为基础设施建设，实际为中方县绿色新型建材产业园项目中土地拆迁费，扣1分。
（二）项目过程分析

该项分值30分，计26分，具体如下：
1、资金管理10分，实得8分。

（1）资金到位率3分，实得3分，预算资金足额到位，无扣分。
（2）预算执行率2分，实得2分，到位资金足额支付，无扣分。

（3）资金使用合规性5分，实得3分，未设专账核算扣2分。 

2、项目实施20分，实得18分。

（1）管理制度健全性（6分）：已制定或具有相应的财务和业务管理制度，无扣分；
（2）制度执行有效性得（8分）：未建立专账管理，扣2分。
（3）项目质量可控性得（6分）：支付征地拆迁款符合相关手续，无扣分。
（三）项目产出情况

该项分值30分，计27分，具体如下：
1、产出数量14分，实得12分。

其中计划完成征地拆迁300亩，实际完成征地拆迁200亩扣2分；按计划完成15.02公顷林地报批手续，不扣分；完成电线迁改，不扣分。 

2、产出质量6分，实得6分。
土地征拆支付手续合法合规，不扣分。

3、产出时效5分，实得4分。土地征拆任务未完成扣1分。

4、产出成本5分，实得5分。项目支出未超过预算成本，无扣分。

（四）项目效益情况

该项分值25分，计18分，具体如下：
1、经济效益5分，实得3分。项目尚未完工，效果不明显扣2分。

2、社会效益7分，实得5分。项目尚未完工，效果不明显扣2分。
3、生态指标5分，实得3分。项目尚完开工，效果不明显扣2分。
4、满意度

指标分值8分，实得7分。被征拆居民满意度达84%，扣1分。
四、项目资金绩效目标完成情况
中方产业开发区管理委员会2021年完成绿色新型建材产业园项目中200亩土地的征地拆迁及15.02公顷林地报批手续，及时按程序支付征地拆迁款。

五、存在的问题

（一）预算编制精细度有欠缺
根据中方产业开发区管理委员会提供的2021年部门批复明细表显示项目名称为基金收入（基础设施建设）项目，预算金额2300万元，而实际支出项目为绿色新型建材产业园项目中的征地拆迁支出。

（二）绩效目标管理有待提升
经查看单位的项目绩效自评表，发现存在绩效目标设置不完整、不合理的现象，如：成本指标、经济指标及满意度指标等未设置指标值；社会指标值不便于考核。不符合《湖南省预算绩效目标管理办法》第三章绩效目标的编制与报送的第十四条“绩效目标编制应当符合以下要求：（二）细化量化。绩效目标应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，并以定量表述为主。不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可衡量性。”的规定。

（三）未设专账核算
根据提供中方产业开发区管理委员会提供的财务资料显示，项目支出直接计入业务活动费用中的其他业务活动费用中，未设专账管理。

六、有关建议
（一）细化预算编制。

结合年度工作计划目标，清晰反映项目金额的测算过程，提高预算编制的准确性及规范性。

（二）进一步规范绩效管理。

建议项目实施单位在编制年度绩效目标时，应结合项目具体建设内容、预算情况、实施条件以及项目特点，编制有针对性的绩效目标和指标，从产出数量、质量、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性和可衡量性。

（三）项目应设置专账进行核算。

七、其他需说明的情况
（一）本次评价是依据财政部及省、市有关部门的文件规定和要求进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）本公司及本次评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。
附件1：2021年度中方县绿色新型建材产业园项目绩效评价指标评分表
湖南泰信会计师事务所有限公司   中国注册会计师：
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中国·怀化市           二○二二年十月八日
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	2021年度中方县绿色新型建材产业园项目绩效评价指标评分表

	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	分值
	指标解释
	评价标准
	评价得分
	扣分情况说明

	决策（15分）
	项目立项
（4分）
	立项依据
充分性
	2
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	①项目立项符合中央、湖南省法律法规、发展规划和相关政策，计0.5分，否则不得分；
②项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；不重复计0.5分，重复不得分；
③项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，计0.5分，否则不得分；
④项目立项是否与部门职责范围相符，计0.5分，否则不得分。
	1
	未提供立项依据

	
	
	立项程序
规范性
	2
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	①项目按照规定的程序申请设立，计0.5分，否则不得分；
②审批文件、材料符合相关要求，计0.5分，否则不得分；
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，计1分，1例不符扣0.2分。
	1
	未提供相关文件

	
	绩效目标（8分）
	绩效目标
合理性
	3
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。（如未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
	①专项资金设定了绩效目标，计1分，否则不得分；
②与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，计1分，否则不得分；
③绩效目标与项目实施内容有相关性，计1分，否则不得分。
	3
	

	
	
	绩效指标
明确性
	5
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，计1分，否则不得分；
②目标明确，细化量化良好，计1分，否则不得分；
③与年度任务数或计划数相对应，计2分，否则酌情扣分。
	4
	部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标予以体现，扣1分

	
	资金投入
（3分）
	预算编制科学性
	3
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	①预算内容与项目内容匹配，计1分，否则不得分；            ②资金额度测算的文件依据充分，并按照实际资金需求编制计1分，否则不得分；                                               ③预算当年投资额或资金量与年度建设任务相匹配计1分，否则不得分。
	2
	批复项目为基础设施建设，实际为中方县绿色新型建材产业园项目中土地拆迁费

	过程（30分）
	资金管理  （10）
	资金到位率
	3
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率100%计3分，每下降10%（含）扣0.5分，扣完为止。
	3
	

	
	
	预算执行率
	2
	项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目资金执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，项目资金执行率100%,计2分，每下降10%（含）扣0.2分，扣完为止。
	2
	

	
	
	资金使用合规性
	5
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计1分，否则不得分；     
②专账核算专项资金的使用、专款专用,计1分，否则不得分；     
③资金拨付支出有完整的审批程序和手续,计1分，否则不得分；     
④存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况本项5分全扣。
	3
	未设专账核算

	
	项目实施
（20分）
	管理制度健全性
	6
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,计3分，否则不得分；
②财务和项目管理制度合法、合规、完整,计3分，否则不得分。
	6
	

	
	
	制度执行有效性
	8
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	①项目实施严格依据法律法规、制度、程序执行计4分，否则不得分；                                                      ②业务执行过程有关资料完整，归档及时，计1分，否则不得分；                                               ③项目实施内容符合专项资金用途，项目发生调整的需有审批手续完备，计1分，否则不得分；                                        ④项目资金建立专账管理，记账、报账是否符合会计基础工作规范；计2分，否则不得分；
	6
	未建立专账管理，

	
	
	项目质量可控性
	6
	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
	①编制科学合理的项目实施方案,计3分，否则不得分；
②项目质量控制措施到位，计3分，否则不得分。
	6
	

	产出（30分）
	数量指标（14分）
	完成征地拆迁300亩
	8
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	按计划完成，计8分，每下降10%扣0.5分，扣完为止。
	6
	实际完在200亩，完成率66.67%

	
	
	完在林地报批手续
	4
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	完成15.02公顷报批手续得4分，否则，酌情扣分。
	4
	

	
	
	完成电线迁改
	2
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	按计划完成电线迁改得2分，否则，酌情扣分。
	2
	

	
	质量指标（6分）
	支付手续合法合规
	6
	根据相关规定进行拨付征地拆迁费
	按要求完成计6分，否则不得分。
	6
	

	
	时效指标（5分）
	2021年1—12月完成
	5
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	项目按计划完成或正按计划实施计5分，未按计划或预期不能按计划完成酌情扣分，50%（不含）以下不得分。
	4
	征拆未完成扣1

	
	成本指标（5分）
	预算成本控制
	5
	项目预算成本控制是否在预算范围内，用以反映和考核项目成本控制情况。
	项目成本控制在预算范围内，没超过预算计5分，每超过10%，扣1分，扣完为止。
	5
	

	效益（25分）
	经济效益指标（5分）
	经济效益
	5
	反映项目预期经济效益完成情况。
	与可研的经济目标进行对比分析，用以反映和考核项目实施实现的经济效益情况。按计划完成计5分，否则酌情扣分。
	3
	项目尚未完工，效果不明显扣2分

	
	社会效益指标（7分）
	社会效益
	7
	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
	按计划完成计7分，否则酌情扣分。
	5
	项目尚未完工，效果不明显扣2分

	
	可持续影响（5分）
	项目实施可持续影响
	5
	考核对项目后期运行及成效发挥的持续影响情况。
	显著提高生态环境得5分，一般得3分，否则不得分。
	3
	项目尚未完工，效果一般，扣2分

	
	满意度指标  （8分）
	社会公众或服务对象满意度
	8
	反映社会公众对项目整体效果的满意程度。
	设计问卷对征拆居民进行随机问卷调查，服务对象满意度90%以上得8分，每下降10%，扣1分，扣完为止。
	7
	满意度84%

	合计
	100
	
	
	82
	



